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GARDERMOPROSJEKTET - SAMMENLIGNING MED HOBØL AV 
VIKTIGE KOSTNADSELEMENTER OG TEKNISKE FORHOLD. 
1. INNLEDNING 
Samferdselsdepartementet har som en del av Gardermoprosjektet bedt 
tiltakshaverne om å framskaffe det nødvendige grunnlag for å kunne foreta 
alternative sammenligninger av viktige kostnadselementer og tekniske forhold 
i tilknytning til hovedplanarbeidet for Gardermoen. Arbeidet ble forutsatt 
begrenset til Hobøl innenfor en tidsramme til senest 31.03.92. 
Departementet ba om at både en buttsporløsning til Hobøl og en gjennomgående 
forbindelse til den bestående Østfoldbanen ble vurdert og sett i sammenheng 
med det NSB ellers anser nødvendig å investere på strekningen. Dette er i 
denne rapport kalt" basisgrunnlaget ". Det understrekes at basisgrunnlaget ikke 
er vedtatte planer, men bare foreløpige forslag NSB arbeider med i forbindelse 
med vurderingene knyttet til Norsk Jernbaneplan for perioden 1994-1997. 
Forslagene vil bli fremmet for Departementet først i forbindelse med denne 
planen. 
Trafikknivået med tog fra Osloområdet over en jernbane til Hobøl vil ligge i 
samme størrelsesorden som til Gardermoen. Det er derfor forutsatt samme 
togfrekvens og kapasitetsbehov i sporet som til Gardermoen. 
Både Gardermoen og Hobøl ligger relativt nært inn til eksisterende kjøreveg for 
jernbanen. Grunntrafikken på bestående spor mot Ski er også av samme 
størrelsesorden som mot Lillestrøm. Utnyttelsen av eksisterende spor ligger 
allerede på kapsitetsgrensen , slik at et tilbud til flyplassen først kan innpasses 
etter utbygging av nytt dobbeltspor på hele strekningen fra Oslo tilsvarende som 
for Gardermobanen. 
I samsvar med dette har en vurdert kostnader, togopplegg og viktige 
konsekvenser for en jernbanetilknytning til Hobøl, både som buttsporløsning og 
for alternativer med gjennomgående spor. 
2. BASISGRUNNLAG 
Figur 2.1 viser togbelastningen i dag over døgnet og i den mest belastede time. 
Både dobbeltsporet til Lillestrøm og Ski og enkeltsporet videre mot hhv Eidsvoll 
og Moss har tilnærmet lik belastning idag. På strekningen Ski - Moss er NSB 
allerede igang med utbygging til dobbeltspor og oppgradering til 200 km/t. 
Tilsvarende behov for kapasitetsøkning og oppgradering er det på strekningen 
Lillestrø m-Eidsvoll. 
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Dobbeltsporene i retning Lillestrøm, Ski og Drammen er også alle på 
kapasitetsgrensen. For å kunne dekke den framtidige trafikketterspørsel i 
nærtrafikken og IC-trafikken på Østlandet, vil det i løpet aven periode på 10-15 
år være behov for å bygge ut med nytt dobbeltspor på alle de tre 
innerstrekningene. De nye sporene forutsettes bygget for 200 km/t. 
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Figur 2.1.Togbelastnlngen på dagens Jernbanesystem og trafikk på 
sentrale stasjoner. 
Ut fra kapasitetssituasjonen i dag har NSB som basisgrunnlag for strekningen 
Oslo-Eidsvoll lagt til grunn: 
-nytt dobbeltspor Oslo-Lillestrøm, og 
-utvidelse fra enkeltspor til dobbeltspor og oppgradering til høyere 
hastighet på strekningen Lillestrøm - Eidsvoll. 
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Basisgrunnlaget for Østfoldbanen forutsettes på tilsvarende måte som for 
Oslo-Eidsvoll, lagt til grunn slik: 
-nytt dobbeltspor Oslo-Ski, og 
-utvidelse fra enkeltspor til dobbeltspor og oppgradering til høyere 
hastighet på strekningen Ski-Moss-Sarpsborg. 
Basisgrunnlagene er anslag for nødvendige fremtidige kapasitetsutvidelser og 
hastighetsforbedringer . I det området hvor det eventuelt blir vedtatt å bygge en 
flyplassbane , vil denne over deler av strekningen komme i steden for det angitte 
basisgrunnlaget. Dette gjelder både for Gardermoen og Hobøl. Kostnadene for 
de delene av basisgrunnlag som blir erstattet av flyplassbanen nyttes for å vise 
" nettobehovet " til flyplassbanen. Det må imidlertid presiseres at dette bare er 
en sammenligning av rene kronebeløp. Det gir ikke anslag på den økonomiske 
belastningen , i det basisgrunnlaget hverken er vedtatt eller fastlagt med 
hensyn til gjennomføringstidspunkt. 
Hobølbanen vil omfatte det samme 
dobbeltsporet som basisgrunnlaget 
på strekningen Oslo-Ski. Videre ut til 
Hobøl vil banen komme som en 
nyinvestering i tillegg til den 
igangsatte utbyggingen til 
dobbeltspor på strekning fra Ski mot 
Moss. Syd for Hobøl er det 
mulighet for å gå mot Moss eller mot 
Sarpsborg. 
Kambo 
MOSS 
FREDR IKSTAD 
---- Basfsgrunnlaget 
HALDEN 
Ved videreføring mot Moss vil 
investeringen inn til dobbelsporet ved 
Smørbekk komme som en 
merinvestering , mens det videre 
sydover vil være identisk med 
basisgrunnlaget. Ved videreføring 
mot Sarpsborg vil investeringen 
medfø re at behovet for utvidelse til 
dobbeltspor på strekningen 
(Kambo)Sandbukta - Fredrikstad -
Sarpsborg (basisgrunnlaget) faller 
bort ,helt eller delvis. 
I I I I I I I Eksisterende jernbane 
Basisgrunnlaget er forankret i følgende prosjekter som er vedtatt eller under 
planlegging: 
- Høyhastighetsprosjektet Oslo S - Kornsjø ( Gøteborg ). 
- Dobbeltsporet Ski - Moss, som er under bygging. 
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Byggingen av dobbeltsporet Ski - Moss ble påbegynt i 1987. Hele strekningen 
er av Stortinget vedtatt bygget ,og er planlagt ferdig innen 1996. Vedtaket for 
den siste del av strekningen Sandbukta - Moss anses å være reversibelt sett i 
sammenheng mot en Hobølbane. Byggingen av Ski - Sandbukta er det 
derimot i hovedsak ikke mulig å stoppe. 
3. MARKEDSGRUNNLAG 
Markedsgrunnlaget for et tilbringertilbud med tog til en flyplass på Hobøl vil være 
relativt likt med Gardermoen , for de store tunge markedsområdene i Oslo og 
Bærum. Fra vestområdene ( Asker , Drammen og Vestfold) vil konkur-
ranseforholdet mellom tog og personbil gå noe i disfavør av tog i forhold til 
Gardermoen. 
En gjennomgående forbindelse over Hobøl fra Sarpsborg , vil gi et 
konkurransemessig meget godt togtilbud mellom Fredrikstad/ Sarpsborg / 
Halden/ utlandet og Hobøl og videre mot Oslo, på tilsvarende måte som 
Hedmark / Oppland mot Gardermoen. En gjennomgående bane over Hobøl med 
tilkopling nord for Moss ,vil knytte flyplassen transportmessig meget nært til 
Moss. For de sydlige deler av Østfold vil tog være mindre konkurransekraftig 
ved et slikt alternativ. 
Trafikkgrunnlaget til flyplass på Hobøl er beregnet i transportanalysen for 
Gardermoen. Kollektivandelen for 2010 er for togalternativet beregnet til 51 0/0 
for Hobøl , mot 57 O/o for Gardermoen. Risikoen for ikke å nå forutsetningen i 
Rikspolitiske retningslinjer om minst 50 % kollektivandel, synes dermed større 
for Hobøl enn for Gardermoen. 
Trafikknivået til / fra flyplassen med tog vil dermed ligge ca. 10 % lavere enn 
til Gardermoen. Forskjellen er ikke større enn at vi har valgt å legge til grunn 
samme servicenivå i form av togfrekvens, som til Gardermoen. Trafikkgrunn-
laget som er lagt til grunn for beregningene av jernbanetilbudet framgår av 
tabellen nedenfor. 
Antall reiser med tog til / fra flyplassen I 2010. 
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4. JERNBANENS TILBUD 
4.1 Generelt. 
Jernbanens tilbud til Hobøl kan i prinsippet bli utformet på samme måten som 
tilbudet til Gardermoen. Togfrekvens, reisehastighet, terminaler, materiell og 
servicenivået generelt vil være uavhengig av flyplasslokaliseringen. 
På samme måten som for Gardermoen foreslår vi primært et opplegg basert på 
gjennomgående tog slik at InterCity - og fjerntog kan kjøre gjennom flyplassen. 
Denne løsningen gjør det mulig å samordne togtilbudet på Hobølbanen fullt ut 
med det eksisterende togtilbudet på Østlandet. 
Hovedprinsippet i togtilbudet er gjennomgående InterCity-tog fra Vestfold -
Drammen til flyplassen og videre til Østtoldbyene. I tillegg kjøres pendeltog 
mellom Lysaker/Oslo S og flyplassen. Reisende med tog fra Gjøvikbanen og 
Hovedbanen må stige om til flyplasstogene på Oslo S. 
Vi har også skissert et rutetilbud til en buttstasjon på Hobøl. 
I det etterfølgende er tre alternative togtilbud beskrevet: 
- Oslo - Ski - Hobøl. 
- Oslo - Ski - Hobøl - Moss 
- Oslo - Ski - Hobøl - Sarpsborg 
Vi har beskrevet togtilbudet for den traseen som går om Ski stasjon. 
Det er vurdert alternativer hvor den nye traseen mot Hobøl grener av ved 
Langhus litt nord for Ski. I disse alternativene kan Ski eventuelt gis tilbud til 
flyplassen ved at lokaltogene fortsetter fra Ski til flyplassen. Lokaltogene kan 
kjøres på eksisterende østre linje fra Ski til kryssingspunktet med den nye linjen 
og derfra opp til flyplassen. Denne løsningen medfører et mer kostnadskrevende 
driftsopplegg enn å betjene Ski med stopp av de ordinære flyplasstogene. 
4.2 Togtilbudet på de alternative hovedtraseer. 
I det etterfølgende er det foretatt en sammenligning av togtilbudene fra Oslo til 
Hobøl og Østfoldbyene. Togtilbudet vest og nord for Oslo er likt i alle 
alternativene. 
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Hovedtrase Oslo • Ski • Hobøl. 
Togtilbudet er i prinsippet sammenlignbart med tilbudet Oslo - Li Il estrø m -
Gardermoen 
I dette alternativet er Hobøl stasjon en buttstasjon og togtilbudet består av 
pendeltog slik: 
Lysaker - Oslo S - Hobøl, 3 tog pr time. Togene kjøres direkte mellom Oslo S 
og Hobøl. Reisetiden Oslo S - Hobøl blir 17 minutter, mens det til Gardermoen 
tar 19 minutter. 
Oslo S - Hobøl, 3 tog pr time. Togene stopper på Rosenholm og Ski. Reisetiden 
Oslo S - Hobøl blir med disse togene 22 minutter, mens tilsvarende til 
Gardermoen, med stopp på Bryn og Lillestrøm, er 24 minutter. 
InterCity- og fjerntogene kan ikke kjøres om flyplassen, men framføres på 
eksisterende linje. 0stfoldbyene får ikke konkurransedyktig togforbindelse til 
flyplassen. For å komme til flyplassen med tog må de reisende stige om til 
flyplasstogene på Ski 
Hamar 
GJØVik Haka~ KongsvInger 
Oslo S 
,-, 
Drammen 
"  
" 
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" 
" Skien 
" 'f 
Ru .............. v_ "-dIrI Il 
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knultØUnk .. tcr ~ .... 
IaiIaIl>gog_IOIII"""" HOb,,' 
direIae f~ III ~ )(; 
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Hovedtrase Oslo - Ski - Hobøl -
Moss. 
Togtilbudet er i prinsippet sammen-
lignbart med tilbudet Oslo 
Gardermoen - Eidsvoll - Hamar. 
Frekvensen er 6 tog pr time mellom 
Oslo S og flyplassen. Tre av 
togene kjøres direkte mellom Oslo 
S og Hobøl, mens tre tog stopper 
ved Rosenholm og Ski. 
To tog fortsetter fra Hobøl til Moss, 
og ett av disse går videre til 
Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. 
Vest for Oslo er tilbudet det samme 
som til Gardermoen. 
Reisetiden Oslo S - Hobøl blir 17 
minutter med direkte tog og 22 
minutter med tog som stopper ved 
Rosenholm og Ski. Til Gardermoen 
er de sammenlignbare tidene 19 og 
24 minutter. Reisetider til flyplassen 
reduseres med 2 minutter for 
markedene i Oslo og vest for 
byen. 
Dette alternativet gir forbindelse til 
flyplassen fra alle byene i Østfold. 
Tilbudet er derfor tilfredsstillende 
for den flyplassrettede trafikken. 
Avstanden mellom Moss og Oslo er 
12 km lenger via Hobøl enn langs 
eksisterende linje. Konsekvensen 
av å kjøre InterCitytogene om 
flyplassen er at det store antall 
reisende mellom Østfoldbyene og 
Oslo får forlenget reisetiden med 
ca 5 minutter. Det samme gjelder 
for utenlandstrafikken hvis disse 
togene kjøres via flyplassen. 
GjøvIk ~ 
Hakadal ~ 
Lysaker 
Drammen 
Skien 
Ruamodellen viMr hvordan 
toglilbudøt til Hobøl ~ bllll99G. 
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knuapunkll8r for overgang Ira 
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direkte fOltlindøiM til nyp! ..... 
- - - - - Lokale log 
0aI0 S • ~I 17 min. 
SkI • HobIoI 8 min. 
~1 · Mou 11 min. 
OSIO;S.l~§~ 
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LlJlehammer 
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Rosenholm 
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Hovedtrase Oslo - Ski - Hobøl • 
Sarpsborg. 
Togtilbudet er i prinsippet sammen-
lignbart med tilbudet Oslo 
Gardermoen - Eidsvoll - Hamar. 
Togtilbudet nord for Hobøl er som i 
foregående alternativ. 
Syd for Hobøl er tilkoblingen til 
Østfoldbanen i Sarpsborg. Det er 
forutsatt at to tog pr time fortsetter til 
Sarpsborg. Fra Sarpsborg vil ett av 
togene fortsette til Fredrikstad mens 
det andre toget fortsetter til Halden. 
Østfoldbyene Sarpsborg, Fredrikstad 
og Halden og utenlandsforbin-
delsene vil få betydelig kortere 
reisetid både til flyplassen og til 
Oslo. Se tabell. 
Ved dette alternativet kommer Moss 
utenom hovedtraseen og får ikke 
togforbindelse til flyplassen. Moss 
har fortsatt god forbindelse mot Oslo 
på eksisterende linje. Stasjonene 
Rygge og Råde kan betjenes ved å 
forlenge lokaltogene fra Moss til 
F red ri kstad. 
Reisetider Oslo S - Østfoldbyene 
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Fredrikstad 
NB! Reisetidene er basert på oppgradert le - nett på hele Østfoldbanen 
Hamar 
Kongsvinger 
Rosenholm 
Halden 
Reisetider I minutter til Hobøl (Gardermoen) 
NBI Reisetidene fra Fredrikstad, Sarpsborg og Halden er basert på oppgradert 
infrastruktur helt til Halden i begge flyplassalternativene. 
4.3 Dekningen av hovedmarkedene. 
Oslo, Bærum, Asker, Buskerud og Vestfold. 
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Reisende fra det store markedet i og rundt Oslo vil få det samme togtilbudet til 
Hobøl som til Gardermoen. Strekningen Oslo - Hobøl er ca 5 km kortere enn 
strekningen Oslo - Gardermoen. Reisetiden Oslo - Hobøl blir 17 minutter med 
direkte tog, mens direkte tog Oslo - Gardermoen bruker 19 minutter. 
Utenfor Oslo sentrum vil det bli lagt til rette for en stasjon på Rosenholm. 
Rosenholm ligger 11 km sør for Oslo S og har gode parkeringsmuligheter. 
Selv om togtilbudet fra Drammen, Vestfold og Buskerud er det samme til Hobøl 
som til Gardermoen, øker konkuransen fra bil og buss i markedet Drammen, 
Vestfold og Buskerud. Alternativet vil være å krysse Oslofjorden ved Drøbak 
eller i Horten. 
Romerike , Hedmark og Oppland. 
For flyreisende fra dette markedet øker avstanden og dermed reisetiden til 
flyplassen på Hobøl sammenlignet med flyplass på Gardermoen. Det er likevel 
fullt mulig å gi et konkurransedyktig togtilbud til Hobøl. Togtilbudet vil bestå av 
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InterCitytilbudet fra Lillehammer samt region- og lokaltogtilbudet i området. Fra 
disse togene vil det være omstigning til flyplasstog ved Oslo S. 
Akershus syd og Østfold. 
Strekningen Oslo S - Ski kan sammenlignes med strekningen Oslo S - Lillestrøm. 
Tre av flyplasstogene vil stoppe på Rosenholm og Ski. Reisende fra andre 
stasjoner på lokalstrekningen må stige om til flyplasstogene på Ski eller 
Rosenholm. 
Markedet i Østfold får kortere reiseavstand og et godt jernbanetilbud til en 
flyplass på Hobøl. En gjennomgående trase til Sarpsborg gir et spesielt godt 
tilbud og korte reisetider til Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. Moss får ikke 
konkurransedyktig jernbanetilbud i dette alternativet. 
En gjennomgående trase til Moss gir spesielt Moss og området rundt et godt 
tilbud med kort reisetid. Til de øvrige Østfoldbyene blir reisetiden lengre enn når 
linjen går direkte til Sarpsborg. 
I en løsning med buttstasjon på Hobøl vil ikke Østfold få konkurransedyktig 
togtilbud til flyplassen. Trafikantene må eventuelt reise til Ski og stige om til 
flyplasstogene der. 
4.4 Stasjoner. 
Hobøl stasjon 
Flyplassen ligger på kote 191,5 
Rullebanene ligger til nærmet nord -
syd. Terminalbygget ligger på tvers 
mellom rullebanene på samme 
måten som på Gardermoen. 
Jernbanelinjen kommer inn mot 
stasjonen nordfra i en stigning på 
ca 24 promille, flater ut og går inn 
på stasjonen som ligger i 
horisontalt plan rett under 
terminalbygget. Stasjonen er 
forutsatt med gjennomkjøring og 
linjen fortsetter mot syd. Gjennom 
flyplassområdet går jernbane-
sporene midt mellom og parallelt 
med rullebanene, som på 
Gardermoen. 
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Utformingen av stasjonen og forbindelsen mellom stasjonen og flyplassterminalen 
er i prinsippet som på Gardermoen. 
På Hobøl ligger plattformene 14,3 m under Apron. Dette er 6 m lavere enn på 
Gardermoen. 
Konsekvensene ved en lavere plassering av stasjonen: 
Luftfartsverket legger vekt på at en lavere plassering frigjør stasjonen og 
kulverten for jernbanesporene fra kjelleretasjen. Kjelleretasjen kan dermed 
utnyttes mer fleksibelt til parkering og andre formål. På Gardermoen deler 
jernbanekulverten kjelleretasjen i to. Stasjonen på Hobøl blir i sin helhet liggende 
i en innendørshall. På Gardermoen ligger ca halvparten av plattformene ute i 
friluft. Stasjonen er, som en følge av lavere plassering på Hobøl, trukket litt 
lenger inn under terminalbygget (mot syd). Midtpunktet på plattformene blir 
dermed liggende rett under oppgangen til flyplassterminalen 
Den største ulempen ved en lavere plassering av stasjonen er at 
høydeforskjellen mellom plattformene og flyplassterminalen øker med 6 meter. 
Forskjellen for de reisende blir at den første "etappen" består aven lengre 
rulletrapp. Den praktiske tidsforskjellen betyr sannsynligvis ikke så mye, men 
følelsen av stor høydeforskjell kan oppleves negativt. Til sammenligning blir 
høyden på rulletrappen fra plattformen til mellomnivået omtrent som den er på 
Nationaltheatret stasjon i dag. 
Det er et hovedkrav fra NSB at forbindelsen mellom toget og flyplassen skal 
være så kort og enkel som overhodet mulig. Det har stor betydning for hvordan 
kundene opplever toget som tilbringersystem. Hvis det skulle bygges 
hovedflyplass på Hobøl må tilpasningen av stasjonen i terminalbygget 
optimaliseres på dette punktet. 
Oslo S 
Oslo S vil ha den samme sentrale funksjon i togtilbudet til Hobøl som den har til 
Gardermoen. 
Rosenholm 
Ved Rosenholm vil eksisterende og ny linje ligge nær hverandre rent fysisk. Det 
betyr at det kan legges til rette for en overgang til lokaltog. Rosenholm stasjon 
har i tillegg gode parkeringsmuligheter. Dette øker tilgjengeligheten til togtilbudet. 
Ski stasjon ligger på enden av lokalstrekningen. Den er et naturlig knutepunkt og 
overgangsstasjon mellom tog og mellom tog og buss. Ski stasjon har nytt 
ekspedisjons- bygg. 
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Stasjonene for øvrig antas ikke å ha betydning for sammenligningen mellom 
Gardermoen og Hobøl og er derfor ikke vurdert nærmere i denne utredningen. 
4.5 Godstransport. 
Drivstoff til flyplassen. 
Drivstoff til flyplassen er forutsatt transportert med tog fra Sjursøya. Sjursøya 
ligger ved Østfoldbanen rett syd for Oslo. Det vil sannsynligvis være mest 
praktisk å nytte eksisterende spor fra Loenga til Ski og videre eksisterende østre 
linje til losseanlegget , som foreslås lagt litt øst for Knapstad stasjon. Fra 
losseanlegget til tankfarmen på flyplassen pumpes drivstoffet i en rørledning. 
Avstanden er ca 5 km. 
Framføringen av godstog. 
Jernbanelinjen via Hobøl er beheftet med begrensninger når det gjelder 
framføring av godstog til Østfold og utlandet: 
- Luftfartsmyndighetenes holdning om at godstog ikke tillates kjørt gjennom 
flyplassterminalen. 
- Den sterke stigningen på traseen like nord og syd for flyplassen som begrenser 
trekkraftkapasiteten betydelig sammenlignet med linjen for øvrig i Østfold. 
Stigningen kan bli opptil 25 promille. 
Hovedterminalen for gods i Østfold ligger ved Rolvsøy mellom Fredrikstad og 
Sarpsborg. Terminalen betjenes fra eksisterende linje. Godstransport er ikke 
vurdert nærmere i denne analysen. 
4.6 Økonomiske beregninger, Hobølbanen. 
De økonomiske beregninger som er foretatt for Hobølbanen er av 
bedriftsøkonomisk karakter. I den tid som har vært til disposisjon er det lagt 
størst vekt på å utarbeide viktige kostnadselementer, og sammenligne disse med 
Gardermobanen. Det er også gjennomført grove markedsvurderinger for 
Hobølbanen. Disse vurderingene gir grunnlag for visse inntekts- og 
lønnsomhetsanslag. Med basis i dette er delstrekningen Oslo S - Hobøl 
sammenlignet mot delstrekningen Oslo S - Gardermoen. 
Når det gjelder de gjennomgående alternativene mot henholdsvis Moss og 
Sarpsborg, så har NSB foreløpig ikke tilstrekkelig sikkert grunnlag for å 
sammenligne lønnsomhet mellom disse og mot Gardermobanen. 
Usikkerheten i Hobølanslagene er på enkelte områder vesentlig større enn for 
Gardermobanen. Dette skyldes primært mer usikker innput. Følsomheten 
beregningene forutsettes å være den samme som for Gardermobanen. 
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Bedriftsøkonomisk lønnsomhet 
Forutsetningene for de økonomiske beregningene er de samme som for 
Gardermobanen. Dette innebærer bl.a. lik investerings-profil for kjøreveg og 
rullende materiell, like enhetssatser sammenlignbart driftsopplegg, samme 
hastighet og samme prinsipp for innvirkning på andre tog. 
Alle beløp er i faste 1992-priser. Basisår for nåverdi-beregningene er 1992. 
Tabellen under viser nødvendige investeringer for tilknytning som buttspor eller 
gjennomgående spor. 
Investeringsbehov for trase og terminaler (mill. 92-kr) 
Investeringsbehovet i Sarpsborg- og Moss-alternativet er ikke direkte 
sammenlignbart. En må ta hensyn til at det er forskjellige avstander, og at en i 
Moss-alternativet i tillegg må vurdere utbyggingen av strekningen Moss-
Sarpsborg. 
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5. TRASEALTERNATIVER 
5.1 Alternative traseer og stasjoner 
Asplan Østlandet AlS har vært engasjert for å vurdere trasemulighetene til 
Hobøl og framskaffe grunnlag for å sammenligne viktige kostnadskomponenter 
og tekniske forhold med Gardermoen. Grunnlaget er dokumentert i rapport 
"Gardermo-prosjektet. Trasealternativer til Hobøl.", 1992. Nedenfor er det gitt 
en kort beskrivelse av de vurderte traseer. 
Hobølbanen følger basisgrunnlagets planlagte nye dobbeltspor mellom Oslo S 
og Ski. Den går i hovedsak i tunnel, borsett fra 1 km dagstrekning ved 
Rosenholm. 
Alternativ 1, østre variant dreier av fra dobbeltsporet Oslo - Ski i tunnelen ved 
Langhus. Traseen går i dagløsning nord for Nærevannet fø r den fortsetter i 
tunnel under Gaupesteinsmarka, krysser Hobølelva på bru, dreier mot syd og 
krysser Østfoldbanen, østre linje og E18 før den stiger opp mot flyplassen. 
Alternativ 1, vestre variant har samme trase til avgreiningen ved Langhus, 
kommer ut i dagen nordøst for Ski, og passerer øst for Ski kirke før den knytter 
seg til traseen for østre linje, og følger denne med en del kurveutrettinger forbi 
Kråkstad til Skotbu stasjon. Traseen krysser Hobølelva ca. 1 km syd for 
Tomter og dreier mot syd, krysser E18 og går i sterk stigning opp mot 
flyplassen. 
Alternativ 2 følger nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski, går gjennom Ski stasjon og 
dreier mot øst rett syd for Ski. Traseen knytter seg til traseen for Østfoldbanen, 
østre linje ved Kråkstad stasjon og følger denne til Skotbu stasjon. Traseen 
krysser Hobølelva ca 1 km syd for Tomter og dreier mot syd, krysser E18 og 
går i sterk stigning opp mot Flyplassen. 
Traseen Hobøl - Moss følger flyplassens retning fø r den dreier mot vest over 
Korsfuruåsen, og krysser Veiedalelva ca en halv kilometer sør for Bæret jernet. 
Linjen fortsetter vestover, krysser Hobølelva ca 1 km sø r for Skjellfoss, og 
knytter seg til nytt dobbeltspor Ski - Moss ca 1 km nord for fylkesgrensen. 
Traseen Hobøl - Sarpsborg starter i flyplassens retning og dreier øst rundt 
Gamleeriken. Traseen passerer Rv 115 ved Nordby og går i tunnel videre til 
krysningen av Mingenovet på bru. Linjen fortsetter sydover på Tuneøya i 
tunnel under Buråsen og ny tunnel under Landeberget, før den knytter seg til 
eksisterende bane ved Sarpsborg. 
Figur 5.1 Oversiktskart for traseer . 
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5.2 Investeringsbehov for de enkelte alternativer 
Investeringsoverslagene er hentet fra Asplans rapport "Gardermo-prosjektet. 
Trasealternativer til Hobøl." 
I. oppbyggingen av kostnadsanalysen har vi for Hobølbanen på samme måte 
som for Gardermobanen, definert et basisgrunnlag Ufr. avsnitt 2). Det er vist 
hva som kreves av totalinvestering for Hobølbanen, og differansen i løpende 
kroner i forhold til gjennomføring av basisgrunnlaget. 
Figur 5.2.1 Trasealternativer Oslo S - Hobøl 
Ka mbo 
MOSS 
Alt. 1 V 
Smo rbekk 
Ka mbo 
MOSS 
Alt 2 o/Ski 
HALDEN 
HA L QEN 
Kambo 
,'AOSS 
-~~ 1 ø 
HALDE\j 
11111/1111/1111111/11/111 Hobolbanen 
I l J , , I I 
----
Eksisterende jerr. ::3ne 
BasIsgrunniager 
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Investeringsbehov for buttspor 
Figur 5.2.1 viser de tre alternative løsningene til buttspor som er behandlet. 
Hobølbanen er identisk med basisgrunnlaget mellom Oslo S og Langhus, samt 
mellom Langhus - Ski for Alternativ 2. Figuren viser også gjenstående del av 
basisgrunnlaget helt fram til Sarpsborg. 
Tabell 5.2.1 Trasekostnader for Oslo S - Hobøl. Mill.kroner 
Alternativ 1 Alternativ 1 Alternativ 2 
østre vestre o/Ski 
Oslo S - Hobøl 2513 2284 2472 
Hobø I terminal 744 744 744 
Ski stasjon 34 
Totalinvestering : 3257 3028 3250 
Spart investering i basisgrunnlag: 
Oslo S - Langhus -1066 -1066 
Oslo S - Ski -1479 
DIfferansekostnad : 
Oslo S • Hobøl 2191 1962 1771 
Tabell 5.2.1 viser under de gitte forutsetninger at Alternativ 1 vestre har lavest 
totalinvestering, men at Alternativ 2 over Ski har lavest anleggskostnader når vi 
ser totalinvesteringen i forhold til sparte investeringer. Alternativ 2 er valgt når 
vi senere sammenlikner Hobølbanen med Gardermobanen og for 
totaloppstillingen for gjennomgående bane mot Moss og Sarpsborg. 
Investeringsbehov for gjennomgående spor 
I figur 5.2.2 vises lokaliseringsprinsipper for investeringene i gjennomgående 
spor fra Hobøl og sørover i de to alternativene som er vurdert. Vi bygger videre 
på traseen for buttspor- alternativ 2, som ble begrunnet i forrige underkapittel. 
Figur 5.2.2 Trasealternativer Oslo S • Hobøl • Moss/Sarpsborg. 
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Ved å sammenlikne de to alternativene i figuren går det fram at NSB slipper å 
investere Sandbukta (Kambo) - Moss og Moss - Fredrikstad ved å bygge 
gjennomgående spor til Sarpsborg. Strekningen Fredrikstad - Sarpsborg er 
nærmere kommentert i fotnoten under. For begge alternativene er 
Hobølbanen identisk med basisgrunnlaget på strekningen Oslo S - Ski. 
1) På strekningen Fredrikstad - Sarpsborg forutsettes oppjustering av 
enkeltspor til hastighet 200 km/t, isteden for dobbeltspor i 
basisgrunnlaget. 
Tabell 5.2.2 Trasekostnader Oslo S • Hobøl • Moss/Sarpsborg. 
Mill.kroner 
0/ Moss 0/ Sarpsborg 
. Alternativ 2 o/Ski 3250 3250 
Hobøl- Moss 1494 
Hobøl- Sarpsborg 2204 
TotalInvestering til 4744 5454 
pAkoblingspunkt 
Spart investering i basisgrunnlag: 
Oslo S - Ski -1479 -1479 
Kambo - Moss -403 -403 
Moss - Sarpsborg 1) -1714 
Differansekostnad 
OsloS· Sarpsborg: 2862 11858 
l) PA grunn av at fjerntogene og le - togene i dette alternativet gAr om Hobøl. har vi redusert basisgrunnlaget mellom 
Fredrikstad og Sarpsborg til det halve. Det vil si at nytt dobbeltspor er erstattet med opprustet enkeltspor pA 
grunn av endret behov. 
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Tabellen viser at totalkostnadene for gjennomgående spor til Sarosborg er 700 
mill. kroner høyere enn til Moss. Differansekostnadene er derimot 1 milliard 
kroner lavere enn gjennomgående spor over Moss. 
Hva som totalt sett vil være gunstigste løsning har NSB foreløpig ikke 
tilstrekkelig grunnlag for å angi. Dette vil en komme nærmere tilbake til i 
utredningene av Østfoldbanen og Norsk Jernbaneplan. 
5.3 Usikkerhet ved sammenligning av kostnader mellom 
Gardermo- og Hobølbanen 
For Gardermobanen er det regnet med at usikkerheten i kostnadsanslagene 
ligger innenfor et awik på +/- 20 %. Det samme gjelder for strekningen Oslo S 
- Langhus/Ski på Hobølbanen. For Hobølbanen syd for Langhus/Ski er 
usikkerheten større på grunn av mindre detaljert kartgrunnlag og lavere grad av 
bearbeiding. 
For Hobølbanen totalt har vi vurdert at usikkerheten i kostnadsanslagene ligger 
innenfor et awik på +/- 40 %. 
5.4 Sammenligning av Investering I Gardermobane og Hobølbane 
Investeringene for tilbringertjeneste med jernbane kan bare sammenlignes for 
delstrekningene Oslo S - Gardermoen og Oslo S - Hobøl. 
I tabell 5.4.1 har vi stilt opp til sammenlikning tall for Gardermobanen 
o/Jessheim S og Hobølbanen o/Ski. 
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Tabell 5.4.1 Kostnader for Gardermobanen og Hobølbanen for 
delstrekningene Oslo S - Gardermoen og Oslo S - Hobøl. Mill. 1992 - kr. 
Oslo S - Hobøl Oslo S - Gardermoen 
Delstrekning 2472 2460 
Stasjon på flyplass 744 690 
Stasjoner 34 130 
Total Investering 3250 3280 
Spart investering i basisgrunnlag: -1479 -1975 
DIfferansekostnad : 1771 1305 
Totalinvesteringene for de to delstrekningene er tilnærmet lik, mens 
nettoinvesteringen for Oslo S - Gardermoen er beregnet å være 466 mill. kr 
mindre enn for delstrekningen Oslo S - Hobøl. Dette skyldes at sparte 
investeringer i basisgrunnlaget er vesentlig høyere på strekningen Oslo S -
Lillestrøm - Jessheim enn på strekningen Oslo S - Ski. 
Hobølbanen (43 km) er 5 km kortere enn Gardermobanen (48 km). 
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6. TEKNISKE-, AREAL- OG MILJØMESSIGE KONSEKVENSER 
Vi har i beskrivelsen så langt det har vært mulig benyttet samme metode til 
beskrivelse og sammenlikning som for Gardermobanens alternative traseer 
(NSB 1991: "Gardermobanen. Oppsummering og måling av konsekvenser. 
Underlag for anbefaling av trase"). Hovedmålene som ble utviklet og lagt til 
grunn for konsekvensanalysen av Gardermobanens trase var: 
- Effektiv og konkurransedyktig transport 
- Unngå konflikter med Infrastruktur og bygninger 
- Vern av naturressurser 
- Gunstig samfunns- og bedriftsøkonomisk utvikling 
Hovedmålene ble brutt ned til delmål som var målbare. Av delmålene fra 
Gardermobanen har vi for Hobøl og i sammenlikningen mellom Hobølbanen og 
Gardermobanen benyttet delmålene under. Det er gunstig med: 
- Kort reisetid til flyplassen 
- Viktig med baneåpning samtidig med flyplassen 
- Utvikling av utbyggingsmønster som vektlegger funksjonsdyktig 
hovedstadsregion 
- Få boliger som må rives eller fraflyttes 
- Få bedrifter som må fraflyttes 
- Gode virkninger for forsvaret 
- Lavt samlet arealforbruk til spor og stasjoner 
- Vern av landbrukets produksjonsgrunnlag 
- Vern av områder for friluftsliv 
- Vern av områder med spesiell verneverdi 
- Vern av vilt 
- Vern av kulturminner 
- Få bygninger og institusjoner som rammes av støy 
- Hensyn til landskapsbildet 
- Små driftskostnader for kjørevei 
- Lave investeringskostnader 
- Stor fleksibilitet ved investering 
Som beskrevet foran, har vi to forskjellige hovedløsninger som skal 
sammenliknes: 1) buttspor og 2) gjennomgående spor. For alle alternativ 
foreligger en jernbaneløsning mellom Oslo S og Langhus. Konsekvensene for 
denne traseen beskrives først , deretter ser vi på sammenlikningene av 
buttsporalternativene og alternativene for gjennomgående spor. 
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6.1 Dobbeltspor Oslo S - Langhus 
Dette prosjektet er under planlegging uavhengig av Hobølbanen, og således en 
del av basisgrunnlaget. I tabell 6.1.1 oppsummeres utvalgte konsekvenser. 
Konsekvensene vil senere bli trukket inn i oppstillingen mellom Hobølbanen og 
Gardermobanen. 
Tabell 6.1.1 Konsekvenser av ny trase Oslo S - Langhus I Ski 
kommune 
Konsekvens- Konsekvenser 
analysevariabel 
landbrukets orodukslonsorunnlao Minimale konsekvenser. 
friluftsliv Berører Ikke viktige friluftsområder 
vilt Inaen kiente vesentliae konflikter 
kulturminner Går gjennom Loenga og Gamlebyen som har unikt 
kulturhistorisk mangfold. 
bygninger og institusjoner som rammes 240 boliger (160 uten flyplasstrafikk) 
av støv over 55 dBA (etter skjermino) 
landskapsbildet Stort sett I tunnel liten konflikt med landskao 
6.2 (Oslo S) Langhus - Hobøl 
Noen tekniske karakteristika ved de tre buttsporløsningene vises tabellen 
under. 
Tabell 6.2.1 Tekniske karakteristiska for ny trase Oslo S • Hobøl 
Teknisk karakteristikk Alt 1 0/ Alt 1 0/ Alt 20/ Ski 
Langhus Langhus 
østre variant vestre 
variant 1) 
Samlet lenode nytt spor Oslo S- Hobøl (km) 43 43 43 
Lenade spor I daoen 17 24 25 
Lenode spor I tunnel 26 19 18 
Antall kurver ml R<=2500 m 2 2 4 
Lengde spor ml stioninq >= 12 promille 7,5 70 6,5 
1) Alt. 1 vestre er ca SOOm kortere enn de to andre alternativene. 
Sammenlikningen i neste tabell gjelder i hovedsak Langhus - Hobøl, da det 
kun er ett alternativ for parsellen Oslo S - Langhus. Der vi bruker informasjon 
fra Oslo S - Hobøl blir dette opplyst. 
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Tabell 6.2.2 Sammenlikning av alternativer for buttspor (Oslo S) 
Langhus - Hobøl flyplassområde 
Konsekvens- Alt 1 ol Alt 1 ol Alt 2 ol Ski 
analysevariabel Langhus Langhus 
østre variant vestre variant 
Teoretisk kjøretid til flyplassen 16:10 15:59 16:15 1) 
(mln:sek) 
ros lo S-Hobøll 3) 
utbyggingsmønster som Fortrinn framfor de andre 
vektlegger funksjonsdyktig alternativene på grunn av at 
hovedstadsreoion Skl stasionsby blir betjent 
boliger som må rives eller fra- 2 11 12 
flyttes 
arealforbruk til spor og 445 475 430 
stasloner (daa) 
landbrukets produksjons grunn- 225 355 265 
lag (daa) 
friluftsliv En del viktige Ingen større sammen- En del viktige 
nærfriluftsområder berøres, hengende friluftsområder nærfriluftsområder berøres, 
Hylliåsen-Ulveåsen. berøres. Kryssing av antatt barrierevirkning 
barriere mot Sørmarka. Hobølelva I opplevelsesrikt 
kulturlandskap 
områder med spesiell Begrensede konflikter som Splitter et sammenhen- Ventelig små konflikter med 
verneverdi kan avbøtes I anleggsfasen gende våtmarksystem verneverdige områder 
reservatene Ru lIestad lj em , 
Midtsjø-vannet og 
Nærvannet 
vilt Konflikt med vil trekkene fra Framtredende konflikt med 5 I konflikt med flere 
Ulveåsen og sørover. trekkveier for storvilt. trekkveier for storvilt 
kulturminner Ved Vaglen og mot Blikstad Konflikt med rikt forn- Flere enkeltfunn berøres 
berøres 2 kjente kultur- minnetelt øst for Ski. Stort mellom Skl og Kråkestad. I 
minner direkte. Nye funn funnpotensiale på Sklraet. I Hobøl kan nye funn 
kan påregnes ved Nærvann, Hobøl kan nye funn forventes. 
øst for Hobølelva og ved forventes. 
Uppestad. 
forbruk av energi til transport 815 708 739 
(kwh) [OsloS-Hobøl] 
bygninger og Institusjoner som 30 boliger 50 boliger 150 boliger 
rammes av støy over 55 dBA 2) 
landskapsbildet Dominerende virkning på Store konsekvenser for Stor Innvirkning på land-
mindre områder ved kulturmiljøet på Sklraet. skapsrommet ved Solberg-
Nærevann og Hobølelva. Kråkestad stasjonsområde elva og Hobølelva. 
kan bli utsatt tor endringer. 
Stor innvirkning på land-
skapsrommet ved Solberg-
elva og Hobølelva. 
driftskostnader tor kjørevei 27,9 27,9 27,9 
(mill.kr pr år) {OsloS-Hobøl1 
fleksibilitet ved investering skiller Ikke skiller Ikke skiller Ikke 
1) Med stopp I Ski er teoretisk kjøretid beregnet til 17:28. 
2) Støyberegningene er utført uten at det er tatt hensyn ti l terrengets dempende virkninger ved skjæringer og terrengformasjoner som 
demper støy. 
3) Som Indikator for kjøretid har vi benyttet teoretisk kjøretid. som er noe mindre enn virkelig reisetid. 
Kjøretiden til flyplassen er omtrent lik i alle alternativer. Det skiller også lite 
mellom alternativene for samlet arelforbruk, friluftsliv, driftskostnader for 
kjørevei og fleksibilitet ved investering. Alt. 1 vestre variant er klart mer 
ugunstig for jordvernet kulurminneverninteressene, hensynet til 
landskapsbildet og for områder med spesiell verneverdi (naturvern) - enn de 
andre alternativene som er tilnærmet likeverdige for disse målene. Alt 1 østre 
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variant synes å være noe mer skånsom for landskapsbildet enn Alt. 2 o/Ski, 
mens det for kulturminner er vanskelig å skille. Alt. 2 er klart mest ugunstig når 
det gjelder antall boliger som blir støyutsatt, men er på den annen side klart 
mest gunstig for utbyggingsmønsteret ved at banen går om Ski, som er 
regionsenter i Follo. 
Ut fra areal- og miljøverdiene får Alt. 1 vestre variant relativt svak 
måloppnåelse, og når dette alternativ heller ikke er billigst faller det ut i valget 
mellom de to andre. I avveiningen mellom Alt. 1 østre og Alt. 2 o/Ski er 
alternativet over Ski ikke ubetydelig billigere samlet sett og har en del andre 
gunstige karakteristika, med unntak av støykonsekvensene for boligmiljøet. 
Samlet sett styrker derfor de areal- og miljø messige konsekvensene Alt 2 som 
det beste alternativ av de vurderte. 
6.3 Gjennomgående spor Hobøl - Moss/Sarpsborg 
Noen tekniske karakteristiska for de to alternativene med gjennomgående spor 
er vist under. 
Tabell 6.3.1 Tekniske karakteristiska for ny trase OsloS-
Moss/Sarpsborg 
Teknisk karakteristikk Hobøl Oslo Hobøl- Oslo -
-Moss -Moss Sarps- Sarps-
borg borg 
Samlet lenode nytt spor 28 71 38 81 
lenode spor I daoen 26 51 26 51 
lenode spor I tunnel 2 20 12 30 
Antall kurver ml R<=2500 m 5 9 1 5 
lenode sPor ml stiqnlnq >= 12 promille 3,3 9,7 12,8 19 
I forhold til buttsporløsningene gir gjennomgående spor store fordeler, når det 
gjelder oppfylling av regionale mål for utvikling av infrastrukturen for transport 
med jernbane. Dette blir vurdert nærmere av NSB i forbindelse med Norsk 
Jernbaneplan og utredningen av høyhastighetsprosjektet Oslo - Kornsjø 
(Gøteborg). 
Tabellen på neste side viser at for areal- og miljømessige konflikter skiller det 
ikke vesentlig mellom alternativene. Moss-alternativet synes dog å være noe 
bedre for areal med spesiell verneverdi (naturvern), mens Sarpsborg-
alternativet er noe mer gunstig for jordvern og målet om å unngå miljøstøy. 
Sammenlikningen halter imidlertid som antydet til ugunst for Sarpsborg-
alternativet, da sparte areal- og miljøkonsekvenser for basisalternativet ikke er 
fratrukket. 
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Tabell 6.3.2 Oppstilling av noen konsekvenser for gjennomgående 
Jernbane fra Hobøl til Sarpsborg/Moss 3) 
Konsekvens- Hobøl- Moss Hobøl - Sarpsborg 
analysevariabel 
Teoretisk kjøretid til flyplassen 10:30 12:47 
(mln:sek) 
Teoretisk kjøretid fra Oslo S via -Hobøl 26:45 29:02 
til Moss/Sarosbore (min :sek) 1) 
utbyggingsmønster som vektlegger Plasserer Moss meget sentralt I Plasserer Sarpsborg meget sentralt I 
funksjonsdyktig hovedstadsregion utbyggingsmønsteret I forhold til utbyggingsmønsteret I forhold til 
Hobøl Hobøl Oslo S ca mot Eurooa. 
bolle er som må rives eller fraflvttes 5 Usikkerhet ved Innk/ørlne til Sarosbore 
arealforbruk til spor ca stasloner (daa) 575 590 
landbrukets produkslons erunnlaa (daa) 155 95 
friluftsliv Berører deler av Preståsen-Hytteåsen, Krysser flere større sammenhengende 
som er et verdifullt område. friluftsom råder. Uten konflikt ved 
avbøtende tiltak. 
områder med spesiell verneverdi Stenerudmyra naturreservat berøres i Barskogområdet Seutmosan berøres 
noen grad av jernbanen. sterkt. Gjennomskjæring av større 
skogsområde fra Mingevannet I sør til 
Hobøl I nord. 
vilt Påvirker påviste trekkmønster mellom Viktige storvIltområder 
vinter- og sommerbeite. gjennomskjæres. Konflikter mellom 
elg og tog. Spillplasser for skogsfugl 
berøres ved Seutmosan. 
kulturminner Mulig konfliktområde mellom Ikke I berøring med kjente 
Narvestad og Vang . kulturminner. Området er Ilte 
undersøkt. 
forbruk av energi til transport (kwh) 959 l1n 
rOsloS-Hobøll 
bygninger og institusjoner som rammes 110 boliger 50 boliger 
av støv 
landskapsbildet Få konflikter med det kulturpåvirkede Ingen alvorlige konsekvenser for 
landskapsbildet. verdifulle landskapsområder 
fleksibilitet ved investerina skiller ikke skiller likke 
tilgjengelighet til Hobøl for Østfold byene 69 50 
(buttsoor .. 100) 2) 
tilgjengelighet til Oslo for Østfoldbyene 100 82 
(buttsoor - 100) 2) 
tilgjengelighet mellom Østfold-byene 100 129 
(høyhastighets-konsept mellom byene 
"" 100) 2) 
1) Som Indikator for kjøretid har vi benyttet teoretisk kjøretid, som er noe mindre enn virkelig reisetid. 
2) Indikatorene er framkommet ved å multiplisere byenes befolkning ( Innen 4 km fra stasjonene) med reisetidene 
til Oslo og Hobøl,. Situasjon 1 er brukt som basis for omregning til Indekser. lav verdi på Indeksene tilsier god tilgjengelighet. Følgende 
befolkningstall er lagt til grunn: Moss 30000, Fredrikstad 40700, Sarpsborg 31800 og Halden 21400. 
3) For at konsekvensene som er oppllstet skal kunne brukes til en rettferdig sammenlikning må forskjeller I sparte ulemper for 
basisgrunnlaget Moss - Sarpsborg trekkes Inn I analysen for alt. om Moss. Disse dataene er Ikke tilgjengelig når dette skrives. 
Vi har utført en enkel analyse av tilgjengelighet med jernbane for 0stfoldbyene 
samlet sett til Hobøl, til Oslo og mellom byene. Resultatet er vist nederst i 
tabellen foran, og viser at gjennomgående spor til Sarpsborg gir meget god 
tilgjengelighet til Hobøl og Oslo. Sammenlikningsgrunnlaget er buttspor til 
Hobøl og høyhastighetsbane mellom Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. 
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Ved gjennomgående spor til Sarpsborg har Fredrikstad omtrent lik reisetid til 
Oslo som i høyhastighetskonseptet mellom byene. Forbindelsen mellom 
0stfoldbyene internt kan bli noe ugunstigere p.g.a. den nye linjestrukturen og 
prioritering av togtilbudet på hovedlinjen Oslo - Hobøl - Sarpsborg. Fra Moss til 
Hobøl vil jernbanetilbudet ikke være konkurransedyktig. 
6.4 Oppstilling av noen areal- og miljøkonsekvenser for Gardermo og 
Hobølbanen 
Sammenlikning av disse to banene må, som nevnt foran, gjøres med 
forsiktighet. I tabell 6.4.1 har vi oppsummert noen konsekvenser for Hobøl- og 
Gardermobanen med buttsporløsning. Vi har tatt med merknader i tabellen 
som angir forskjeller i usikkerhet. 
Tabell 6.4.1 Opplisting av noen konsekvenser av Hobøl- og Gardermobane 
ml buttspor 
Konsekvens- OsloS - Hobøl OsloS 
-
Merknader om 
analysevariabel Gardermoen usikkerhet 
Alt. 2 ol Ski ol Lillestrøm og 
Jessheim 
teoretisk kjøretid til flyplassen (mln:sek) 16:15 (43 km) 18:26 (48 km) -
1) 
utbyggingsmønster som vektlegger Kn.pkt Oslo S, Kn.pkt. Oslo S, Bryn, Mindre analysert for Hobøl 
funksjonsdyktig hovedstadsregion Rosenholm Ski Ullestrøm Jessheim S 
boliger som må rives eller fra-flyttes 12 22 Mindre analvsert for Hobøl 
bedrifter som må fraflyttes ikke data 1915 (4bygg) 
(gulv kvm) 
forsvaret Ikke undersøkt spesielt for 
Hobøl 
arealforbruk til spor og stasjoner (daa) 430 900 Oppgave mangler for Oslo 
S-Langhus, som går mest I 
tunnel 
landbrukets produksjons grunnlag (daa) 265 550 -
friluftsliv Krysser turveldrag, viktige Skogomr. ved Areppen Mindre analysert utenfor 
nærområder berøres, kan skole Hurum-regionen 2) 
avbøtes 
områder med spesiell verneverdi Mindre konflikter i Oslo SV Hval (ravineomr.), Mindre analysert utenfor 
Skånt jern Hurum-regionen. 2) 
vilt I konflikt med trekkveier ingen vesentlig konflikt Mindre analysert utenfor 
for storvilt Hurum-regionen. 2) 
kulturminner Går gjennom Loenga og Leirsund- Ullereng Mindre analysert utenfor 
Gamlebyen, forøvrig vesentlig konflikt Hurum-regionen. 2} 
begrensede kjente 
konflikter 
bygninger og institusjoner som rammes 390 boliger 150 - 250 boliger Metoden som er benyttet for 
av støy Hobølbanen gir relativt flere 
støvutsatte boliger. 
driftskostnader for kjørevei 28,0 31 ,2 -
(MiII .kr/år) 
investeringskostnader brutto 3250 3280 +/- 40 % for Hobøl- og +/-
LMill,kr) 20% for Gardermobanen 
fleksibilitet ved investering Kn.pkt Ski, langs Kn.pkt Ullestrøm, -
eksisterende linje langs eksist. linje 
1) Som Indikator for kjøretid har vi benyttet teoretisk kjøretid, som er noe mindre enn virkelig reisetid. 
2) I det som var Hurumprosjektet (1989190) ble det utført betydelige registreringsarbeider for friluftsinteresser, naturvem, kulturminner og 
landskap. Registreringene dekker Ski og Oppegård kommuner I Akershus, og dels Oslo. 
